

เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลพระแท่น	1	10	3	340,000.00	190,000.00	18,560.00	30.00	5.46
	2	15	11	30,000.00	60,000.00	0.00	73.33	0.00
	3	8	5	40,000.00	30,000.00	0.00	62.50	0.00
	4	9	3	80,000.00	30,000.00	0.00	33.33	0.00
รวม		42	22	490,000.00	310,000.00	18,560.00	52.38	3.79

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
10	340,000.00	15	30,000.00	8	40,000.00	9	80,000.00	42	490,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
10	190,000.00	15	60,000.00	8	30,000.00	9	30,000.00	42	310,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	340,000.00	190,000.00	18,560.00
มิติที่ 2	30,000.00	60,000.00	0.00
มิติที่ 3	40,000.00	30,000.00	0.00
มิติที่ 4	80,000.00	30,000.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	490,000.00	310,000.00	18,560.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
42	42	7	20	22	0	76.19	มาก

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564